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1. OPIS IN NAČRT UREDITVE GRADBIŠČA 

 

 Osnovni podatki 

 

Naročnik: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. 

 Obrežna ul. 170 

 MARIBOR 2000 

 

Projekt:  Prenova jezu Markovci / zamenjava dotrajane hidromehanske in elektro opreme ter obnova 

 in zaščita armiranobetonskih konstrukcij jezu 

 

Objekt:  Jez Markovci 

 Markovci 0N, 2281 Markovci 

 

Objekt Jez Markovci je vstopna pregrada za kanal HE Formin, hkrati pa se na objektu odvija 

proizvodnja električne energije (MHE Markovci). Naprave na jezu Markovci so glede na svojo funkcijo 

sestavni del HE Formin, glede obratovalnih pogojev pa se jez Markovci pojavlja tudi kot samostojni 

objekt verige hidroelektrarn na reki Dravi. 

 

Jez Markovci je bil zgrajen leta 1978 ob gradnji HE Formin. Jezovna zgradba zajezuje reko Dravo na 

koti 220.00, ter jo preusmeri v dovodni kanal, ki se od dravske struge odcepi na njenem levem bregu. 

Jez ima šest pretočnih polj širine 20.00 m (skupna dolžina krova je 172m), ki so opremljena s 

segmentnimi zapornicami z zaklopkami.  

 

Cilj sanacije/obnove jezu Markovci je zamenjava dotrajane hidromehanske in elektro opreme ter 

obnova in zaščita armiranobetonskih konstrukcij jezu. Da se bodo dela na zamenjavi dotrajane 

hidromehanske in elektro opreme lahko neovirano izvajala po zastavljenem terminskem planu, 1 

prelivno polje na leto, je bil v leto 2018/19 na obstoječih stebrih prelivnih polj zgrajen nov most. Ta bo 

omogočal neovirano odvijanje prometa in hkrati dela na jezovni pregradi, vključno z obstoječim 

mostom. 

 

Nosilno konstrukcijo obstoječega mostu predstavljata dva nosilca I oblike, preko katerih so položene 

montažne plošče in z vzdolžnim stikom povezane v AB sovprežno konstrukcijo. Skupna višina 

konstrukcije je 100 cm. Širina spodnje in zgornje pasnice nosilcev je 130 cm, širina stojine 40 cm in 

debelina plošče je 15 cm. Na ploščo je položena hidroizolacija,3 cm litega asfalta in 3 cm asfalt 

betona. Prečni sklon na objektu je strešni, tako da so izlivniki na obeh straneh ob robnikih. V vzdolžni 

smeri je objekt horizontalen. Vozišče je z obeh strani omejeno z betonskim robnikom. Izza betonskega 

robnika se nahajata na vsaki strani kanala (kineti), ki sta namenjena vodenju instalacij. Na gorvodni 

strani je kanal - kineta za kabelsko kanalizacijo, na dolvodni strani pa kineta za oljne vode hidravlične 

opreme. Kanala sta prekrita z rebrasto pločevino. Robni venec z ograjo, rebrasta pločevina in robnik 

predstavljajo t.i. hodnik na mostu. Skupna širina tega hodnika je 65 cm. Zgornja konstrukcija mostu, 

razpona 18,00 m poteka preko šest polj. Med polji so 4,0 m široki stebri prelivnih polj. Dolžina mostu 

je 122,00 m med obrežnima krilnima zidovoma. Na vsakem stebru se izmenično nahajajo nepomične 

in pomične podpore za nosilno konstrukcijo mostu. Obstoječi most je sicer v relativno dobrem stanju, 

vendar je zob časa na njem že pustil posledice, ki jih je potrebno odpraviti. Nosilna konstrukcija je v 
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dobrem stanju. Na nosilcih so vidne sanirane razpoke, ki so v "stanju mirovanja". Popravila so 

potrebni voziščna plast z hidroizolacijo, hodniki, izlivniki in ograja. 

 

 

 Podatki o obstoječih instalacijah in napravah 

 

Jezovna pregrada je sestavljena iz levo in desno obrežnega stebra in 5 vmesnih stebrov ter šestih 

prelivnih polj. Od teh stebrov so stebri 1, 3 in 5 tako imenovani pogonski stebri. To pomeni, da je v 

njih nameščena pogonska hidromehanska oprema z napajanjem in s krmiljenjem. V vse stebre je po 

stopnicah iz krova stebra omogočen dostop v notranjost stebrov. 

 

Vsa sanacijska dela je treba izvajati po fazah, ki so predvidene tako, da pregrada, razen enega polja, 

kjer poteka obnova, deluje neovirano in brezhibno. Predvidena je sanacija enega polja na leto. 

 

Objekt se prične obnavljati v smeri desnega brega (pretočno polje 6) proti levemu bregu (pretočno 

polje 1). Dela se izvajajo le na območju enega stebra in prelivnega polja. Tako je prva faza dolžine 

23,60 m, naslednje 4. faze so dolžine 21,0 m in zadnja faza 20,40 m. Hkrati s 1. fazo je treba za 

nemoteno delovanje zapornic izvesti na mostni konstrukciji prestavitev električnih in komandnih vodov 

v škatlo konstrukcije. 

 

 

 Ureditev zavarovanja gradbišča proti okolici 

 

Dela se morajo izvajati na tak način, da pri izvedbi ne bo prihajalo do motenj pri obratovanju objekta 

male hidroelektrarne. Prav tako mora izvajalec del poznati delovne pogoje na objektu, t.j. 

spremenljivosti pretokov reke Drave v odvisnosti od hidroloških razmer v času izvedbe del in 

obratovalnih režimov HE. Prav tako mora biti nov most ves čas del prevozen in na razpolago okolici. 

Svoje aktivnosti mora izvajalec del sprotno prilagajati nastopajočim razmeram. 

 

Gradbišče predstavlja celotno območje jezu in ograjen del na levem bregu nizvodno. Na gradbišče 

mora biti preprečen dostop nepooblaščenim osebam, biti mora ustrezno varovan in opremljen z 

napisnimi tablami.  

 

Pred deloviščem, je potrebno postaviti naslednje opozorilne napise; 

»POZOR DELOVIŠČE - VSTOP NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM PREPOVEDAN« 
»POZOR – PADANJE PREDMETOV Z VIŠINE« 
»POZOR – NEVARNOST PADCA V GLOBINO« 
»POZOR – NEVARNOST UTOPITVE« 
»OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE OBUTVE« 
»OBVEZNA UPORABA ČELADE« 
 
Mesta natančne namestitve opozorilnih napisov se lahko določijo po posvetu s koordinatorjem za 

VZD na gradbišču. 
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 Ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih 

 objektov na gradbišču 

 

Vse objekte za pisarne, garderobe, sanitarije in nastanitev si morajo priskrbeti Izvajalci del sami.  

Razporeditev posameznih objektov je razvidna iz priloge 1. 

 

1.6.1 Pisarne in garderobe 

Izvajalci del za pisarne in garderobe namestijo na predvideno mesto kontejnerje. Predvideno je, da 

ima vsak Izvajalec, ki bo dela na gradbišču opravljal dalj časa, svojo pisarno in garderobo.  

 pisarna – garderoba izvajalca   2 kos 

 

1.6.2 Sanitarni prostori 

Izvajalec priskrbi sanitarni kontejner za vse delavce gradbišča. 

 Sanitarni kontejner z WC-jem in umivalniki 1 kos 

 

1.6.3 Delavnice – skladišča 

Na gradbišču ni predvidenih posebnih stalnih delavnic. Operativne delavnice bo izvajalec del 

zagotovil v okviru razpoložljivih delovnih površin znotraj označenih delovišč. 

Material se mora dovažati sproti. 

Za skladiščenje barv, lakov, topil, razredčil ali drugih nevarnih snovi mora izvajalec priskrbeti posebni 

kontejner za nevarne snovi. 

Za skladiščenje orodja in delovnih priprav mora izvajalec priskrbeti kontejner za skladiščenje.  

 skladišče za orodje in opremo izvajalca 1 kos 

 skladišče nevarnih snovi 1 kos 

 

1.6.4 Deponije, posode za zbiranje odpadkov 

Zagotoviti je potrebno ločene zbirne posode, za odpadke na gradbišču. 

Odpadni material, je potrebno sproti odvažati z gradbišča. 

 

1.6.5 Objekti za nastanitev in prehrano 

Delavci bodo dnevno prihajali na gradbišče in se lahko prehranjujejo izven gradbišča v bližnjih 

gostinskih objektih. V primeru organizirane prehrane na gradbišču je potrebno zagotoviti ustrezen 

prostor (Uredba, priloga IV, točka 15., splošne zahteve - po veljavni uredbi o zagotavljanju varnosti in 

zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih). 

 

 

 Ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov 

 

Za transport opreme na gradbišče in odvoz demontirane opreme se koristijo obstoječe transportne 

poti, ki so prikazane v shemi organizacije gradbišča. 

Pot je dobro utrjena. Obvezno je sprotno preverjanje nosilnost. 

Hitrost vozil je na celotnem gradbišču omejena na 5 km/h. 

 

Na transportne poti ni dovoljeno odlagati material.  

Odmik transportnih poti od deponij mora znašati min. 0,80 m. Vse pohodne poti na gradbišču morajo 

imeti minimalno širino prostega prehoda najmanj 0,60 m. 
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 Določitev in ureditev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja gradbenega 

materiala 

 

1.6.6 Material za gradnjo 

Material, ki bo uporabljen pri sanaciji se mora v čim večji meri sproti dovažati na gradbišče. Začasno 

skladiščenje materiala se lahko izvede znotraj označenega delovišča, s tem da se ustrezno zaščiti tla 

pred poškodbami in kontaminacijo tal.  

 

1.6.7 Odpadni material 

Izvajalec del mora sproti odstranjevati vse odpadke, ki nastanejo pri delu. Izvajalec del je odgovoren 

za uvrstitev odpadkov v skupine in podskupine iz seznama priloge 4 Uredba o odpadkih (Uradni list 

RS, št. 103/2011) in za njihovo pravilno odstranitev z gradbišča. 

Za vse odpadke, ki jih bodo odstranjeni z gradbišča, se mora naročniku predati evidenčne liste. 

 

Sežiganje odpadkov na gradbišču ni dovoljeno.  

Odpadke na gradbišču je potrebno zbirati ločeno po vrstah gradbenih odpadkov v skladu s 

Uredbo o ravnanju z odpadki. 

 

Posebno pozornost na gradbišču je potrebno posvetiti zbiranju in odstranjevanju olj, ostankov maziv, 

ostankov barv, naoljenih krp, ostankov topil, ostankov čistil, ….. Naoljene krpe, ostanke masti se 

odlaga v posebno kovinsko posodo s pokrovom in označbo za zbiranje teh odpadkov. Predvideni sta 

dve posodi, nameščeni znotraj označenega delovišča. 

 

 Ureditev prostora za hrambo nevarnega materiala 

 

Pri izvedbi del na gradbišču je potrebno stremeti k temu, da se nevarne snovi v čim manjši meri 

skladiščijo na gradbišču.  

Nevarne snovi mora izvajalec skladiščiti v posebnem kontejnerju za nevarne snovi na gradbišču. 

Pri tem je potrebno upoštevati; 

 v kontejnerju nevarnih snovi se morajo nahajati VARNOSTNI LISTI za vsako snov, 

 kontejner mora biti zadosti oddaljen od ostalih objektov, 

 kontejner mora biti zaklenjen, 

 ključ oz. nadzor mora imeti pooblaščena odgovorna oseba z opravljenim preizkusom znanja 

za ravnanje z nevarnimi snovmi,  

 kontejner mora biti opremljen z napisom »SKLADIŠČE NEVARNIH SNOVI«. 

 

Za skladiščenje tehničnih plinov v jeklenkah je potrebno na gradbišču predvideti posebno mrežasto 

skladišče za shranjevanje jeklenk na prostem.  

 

 Način prevažanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in težkih predmetov 

 

Na gradbišče Izvajalec potrebni material in opremo pripelje s prevoznimi sredstvi (kamioni, kombiji). 
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Za razkladanje materiala in opreme s prevoznih sredstev se morajo koristiti dvižne naprave. Pred 

pričetkom dviga je vedno potrebno preveriti nosilnost in stabilnost tal oz. podlage. 

Vse dvižne naprave mora obvezno upravljati usposobljena oseba. 

 

 
 Način označitve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogroženih področij na gradbišču 

(nevarne cone) 

 

Nevarna mesta na gradbišču je praktično vse področje gradbišča, saj se bo večino del opravljalo v 

bližini vode, nad vodo in na višini. 

 

Vse delavce na gradbišču je potrebno posebej seznaniti z nevarnostmi v teh območjih 

 velika nevarnost pred padci visečega bremena, 

 velika nevarnost utopitve, 

 nevarnost padcev v globino, 

 nevarnost padcev zaradi spolzkih tal, 

 nevarnost udara električnega toka. 

 velika nevarnost stisnitve, 

 velika nevarnost udara vozil. 

 

 Način dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in 

hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija 

 

Nevarna mesta na gradbišču, kjer lahko nastajajo zdravju škodljivi mediji ali kjer lahko nastane požar 

ali eksplozija so; 

 skladišče za hrambo nevarnih in gorljivih snovi, 

 

Dela pri katerih je pričakovati pojav škodljivih medijev so; 

 peskanje / prah, 

 barvanje / hlapi, 

 razmaščevanje / hlapi, 

 varjenje / plini, 

 dela s stroji /hrup. 

 

Delavci morajo pri teh delih uporabljati ustrezno osebno varovalno opremo, kot so respiratorji, maske 

s filtri, zaščitna očala, rokavice, obutev, obleko, pokrivala za zaščito kože, antifone, čepe, itd.  

 

 

 Ureditev električnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljavo na 

 gradbišču 

 

Izvajalci se bodo z električno energijo za potrebe izvajanja del na objektu lahko napajali iz vira lastne 

rabe jezu Markovci. 

Dovodni energetski kabli morajo ustrezati pričakovani obremenitvi in biti speljani tako, da ne ovirajo 

izvajanja del. 
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Sistem varovanja mora biti urejen tako, da so razdelilniki opremljeni z zaščitno napravo na diferenčni 

tok (FID-stikalo), ki ne presega nazivne vrednosti 30mA. 

 

Za osvetlitev se uporablja obstoječa razsvetljava. Nočno delo ni predvideno. Eventualno se lahko 

uporabijo akumulatorske svetilke.  

 

Pred uporabo elektroinštalacij gradbišča je potrebno izvesti meritve in preglede le-teh s strani 

pooblaščene institucije in sicer; 

 meritev ohmske upornosti ozemljitvene zanke za varovanje pred previsoko napetostjo dotika, 

 meritve ohmske upornosti ozemljitvene zanke strelovodnih ozemljitev fiksnih in pomožnih 

objektov, 

 meritve izolacijskih upornosti tokovodnikov, 

 preverjanje neprekinjenosti zaščitnega vodnika na vseh potrošnikih in tokovodnikih, 

 preverjanje galvanskih povezav mas kontejnerjev, kovinskih drogov, glavne elektro omarice. 

 

Elektro vodnike, kable, naprave in opremo mora občasno pregledati kvalificiran električar, zlasti po 

slabih vremenskih pogojih (nevihte, dež, sneg…), da se ugotovi njihovo stanje in brezhibnost 

delovanja, 

 

Poškodovane kable je potrebno zamenjati. Popravilo in krpanje z raznimi izolirnimi trakovi ni 

dovoljeno. 

 

Okvirni seznam porabnikov električne energije 

 

Porabnik Ocenjena priključna moč (kW) 

Ročno električno orodje 10 

Varilni aparat 5 

Drugo (napajanje pisarn, garderob,…) 10 

SKUPAJ: 33 

 

 

 Določitev mest gradbenih strojev in naprav ter zavarovanja, glede na lokacijo 

 gradbišča 

 

Pri delu na gradbišču se bodo predvidoma uporabljali naslednji delovni stroji, gradbeni stroji in 

naprave; 

 stroj za pranje z vodnim curkom visokega pritiska, 

 električna in pnevmatska razbijalna sredstva (kladiva), 

 odri - stabilni in viseči – pomični, 

 orodja za ročni nanos korozijske zaščite, 

 oprema za strojni nanos korozijske zaščite, 

 vrtalne garniture,  

 rezalne garniture s krožnimi žagami, 

 rezalne garniture na diamantno nit,  

 preboji z vodnim curkom visokega pritiska. 
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Acetilenske in kisikove jeklenke, je dovoljeno uporabljati samo z vozičkom za jeklenke, ki ga je na licu 

mesta potrebno zavarovati proti premikanju. 

Orodje in stroji morajo biti varni za uporabo in pregledani.  

Stroje in orodje se lahko uporablja samo nepoškodovano, da pri normalno pazljivem delu ne 

predstavlja nevarnosti za delavca. 

 

Delovno opremo sme vzdrževati, popravljati in naravnavati samo strokovna in pooblaščena oseb, ki 

mora upoštevati tehnična navodila proizvajalca delovne opreme. 

 

 Določitev vrst in načina izvedbe gradbenih odrov 

 

Na gradbišču se uporablja; 

 cevni delovni oder 

 tipski delovni oder 

 viseči delovni oder 

 

Oder se bo na gradbišču uporabljal za izvedbo del na višini in za dostop do delovišča. 

Za tipske odre z izjavo o skladnosti odra z zahtevami standarda SIST HD 1000 ali SIST EN 12811 je 

potrebna ustrezna dokumentacija po zahtevah standarda, iz katere so razvidni postavitev elementov, 

sidranje ali podpiranje proti prevrnitvi, dovoljena obremenitev ter način montaže in demontaže. 

Nosilnost odra mora odgovarjati teži delavcev in uporabljenemu orodju pri izvedbi del po tem razpisu. 

Postavljen oder mora pred pričetkom uporabe pregledati oseba strokovnega nadzora nad gradnjo in 

koordinator za VZD, vsakodnevno pa ga mora pregledovati s strani izvajalca del, določeni vodja del 

(upravljavec odra). 

Ko upravljavec odra oder preda v uporabo drugemu izvajalcu, se o tem izdela zapis in predajo 

navodila za varno uporabo odra. 

Dokumentacija odra mora biti na razpolago na gradbišču in jo je potrebno hraniti dokler niso odri 

demontirani oz. odstranjeni z gradbišča. 

 

 

 Ukrepi varstva pred požarom ter oprema, naprave in sredstva za varstvo pred 

 požarom na gradbišču 

 

Zaščito pred požarom na gradbišču je potrebno izvajati v skladu s požarnim redom, ki velja na objektu 

jezu Markovci.  

Izvleček iz požarnega reda mora biti na gradbišču izobešen na vidnih mestih (pisarne, skladišča, 

garderobe...). Izobesi ga vodja gradbišča.  

 

Na gradbišču bodo predvidoma prisotne naslednje požarno nevarne snovi: 

 barve, laki, čistila, razredčila, topila, 

 jeklenke (butan-propan, acetilen, kisik). 

 

 

Pričakovani viri vžiga so lahko; 

 odprt plamen pri delih (varjenje, rezanje), 
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 povišana temperatura snovi, ki nastanejo pri delih (brušenje, elektro varjenje, vrtanje,..), 

 kratkostični oblok na elektro napravah zaradi dotrajane izolacije, preobremenitve, nepravilne 

nastavitve elektro zaščit, 

 cigaretni ogorki. 

 

Gradbišče je potrebno opremiti z naslednjimi gasilnimi aparati: 

 ročni gasilni aparat na prah 6kg 3 kos 

Vsak kontejner izvajalca: 

 ročni gasilni aparat na prah 6kg 1 kos 

Skladišče nevarnih snovi; 

 ročni gasilni aparat na prah 6kg 1 kos 

 

Gasilna sredstva morajo biti redno in pravilno vzdrževana ter z veljavnim pregledom. Dostop do vseh 

gasilnih sredstev in aparatov mora biti vedno prost. 

 

Vsi prisotni na gradbišču morajo biti teoretično in praktično poučeni o nevarnosti nastanka požara in 

ravnanjem z ročnimi gasilnimi aparati.  

 

Vodja gradbišča zadolži osebo za preveritev, varstvo pred požarom in za nadzor nad sredstvi za 

gašenje. Gasilno opremo je potrebno vsak dan vizualno kontrolirati. 

 

Delavci zagotavljajo varstvo pred požarom z naslednjimi ukrepi; 

 vsak izvajalec je dolžan zagotavljati požarno varnostne ukrepe za svoja dela, pri čemer pa 

mora upoštevati vse tehnološke postopke drugih izvajalcev ter okolje v katerem bo izvajal 

dejavnost, 

 kurjenje odprtega ognja in sežiganje odpadkov na gradbišču ni dovoljeno, 

 pri izvajanju vseh del, kjer se uporablja odprt ogenj ali povzroča iskrenje, ki lahko povzroči 

vžig, mora odgovorna oseba izvajalca za izvajanje požarnega varstva pridobiti dovoljenje za 

izvajanje vročih del in zagotoviti dodatno zavarovanje mesta, odstranitev vnetljivih snovi iz 

neposredne okolice ter organizirati požarno stražo, 

 izvajalec opredeli mesta, kjer je kajenje dovoljeno in ga označi z tablo (Prostor za kajenje) 

 

 

 Organiziranje prve pomoči na gradbišču 

 

Na gradbišču je potrebno za nudenje prve pomoči predvideti omarici prve pomoči. Ena mora biti 

nameščena v pisarniško – garderobnih kontejnerjih, druga pa na mestu opravljanja del. 

V kontejnerju nevarnih snovi se morajo nahajati ustrezna sredstva in oprema za nudenje prve pomoči 

– glede na varnostne liste snovi, ki se hranijo. 

Izvajalec del, mora na gradbišču zagotoviti prvo pomoč. Določiti mora usposobljene osebe, ki morajo 

biti kadarkoli na voljo za nudenje prve pomoči.  

Izvajalec del, mora izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi, da se delavce, ki se poškodujejo pri delu ali 

nenadoma zbolijo, odpelje na zdravljenje. 

Prostor za nudenje prve pomoči je previden v prostorih, kjer se nahajajo omarice prve pomoči. 
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Na gradbišču mora biti vedno vsaj ena oseba usposobljena, za nudenje prve pomoči. Izvajalec del 

mora zagotoviti, da je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev prisoten en delavec, ki je 

usposobljen za izvajanje prve pomoči. 

Izvajalec del mora zagotoviti , da je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev oziroma na delovno 

enoto na razpolago vsaj ena omarica za prvo pomoč. 

 

Na vidnem mestu (na omarici prve pomoči, na kontejnerju) morajo biti napisana imena in priimki oseb, 

ki nudijo prvo pomoč in seznam naslovov in telefonskih številk; 

 centra za obveščanje 112 

 pooblaščenega izvajalca medicine dela (02) 332 33 99 

 najbližjega zdravstvenega doma (02) 787 15 00 

 usposobljenega delavca za izvajanje prve pomoči ____________________ 

 policije 113 

 koordinatorja VZD 041 942 018 

 vodje gradbišča  ____________________ 

 republiškega inšpektorja za delo 01 28 03 660 

 

Manjkajoče telefonske številke vpiše imenovani koordinator za VZD na objektu ! 

 

Na gradbišču se mora nuditi prva pomoč predvsem v obsegu: 

 čiščenje okolice rane in povijanje, 

 zaustavitev krvavitve, 

 umetno dihanje, 

 ustrezno mobilizacijo, 

 prevoz v ambulanto ali bolnišnico, 

 zavarovanje mesta nesreče, 

 obvestiti službo VZD in predpostavljene. 

 

 Organiziranje prehrane in prevoza delavcev 

 

Prevoz delavcev na gradbišče se izvaja vsakodnevno z osebnim prevozom.  

Prehrana delavcev se organizira v bližnjih gostinski lokalih. 
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2. KRATEK OPIS IZBRANIH / UPORABLJENIH TEHNOLOGIJ G RADNJE 

 

Predvidena izvedba del predstavlja vzdrževalna in obnovitvena dela, s sanacijo poškodovanih 

sklopov posameznih konstrukcij. Pri tem ne gre za spremembo lokacije objektov ali povečanje 

gabaritov objektov. Opisana so gradbena, strojna in elektro dela.  

 

 

 Opis izvedbe del – gradbena dela 

 
Odstranjevanje betona z vodnim curkom visokega pritiska-hidromehanski postopek ter klasični 

postopek odstranjevanja betona z udarnimi električnimi in pnevmatskimi kladivi na področjih, kjer 

zaradi električnih vodnikov z vodnim curkom to ni dopuščeno. 

Odstranjevanje betona z vodnim curkom visokega pritiska se sme izvajati le z odrov, ki zagotavljajo 

tako varnost, da tudi v primeru slabe vidljivosti (megla, ki jo povzroča vodni curek) in nekontroliranega 

koraka ni možno pasti z njih - imeti morajo zaščitno ograjo. 

Zagotovljena mora biti varnost pred odletavajočimi odbitimi delci. Izvedena mora biti zaščita pred 

padanjem delcev v globino in na sosednji vozni pas, če po tem pasu med izvajanjem del poteka 

promet.  

 

Na področjih, kjer je z vodnim curkom visokega pritiska ali ročno odstranjen beton in je vidna 

korodirana armatura, se izvede čiščenje armature. Čiščenje se izvaja po postopku suhega ali 

mokrega peskanja. 

Posamezne komponente določenih premaznih sistemov dražijo oči in lahko povzročajo v dotiku s 

kožo srbenje ali vnetje kože, zato je potrebno natančno opredeliti naslednje: 

 potrebna zaščitna delovna sredstva, 

 način ukrepanja pri dotiku komponente ali materiala s kožo, 

 način ukrepanja pri vbrizganju komponente ali materiala v oko. 

 

Vezni sloj se nanaša na vseh površinah, kjer se izvaja ročni nanos sanacijske malte oziroma na 

površinah, kjer ni dosežena zadostna hrapavost površine. 

Posamezne komponente določenih sistemov za izvedbo veznega sloja dražijo oči in lahko povzročajo 

v dotiku s kožo srbenje ali vnetje kože, zato je potrebno natančno opredeliti naslednje: 

 potrebna zaščitna delovna sredstva, 

 način ukrepanja pri dotiku komponente ali materiala s kožo, 

 način ukrepanja pri vbrizganju komponente ali materiala v oko. 

 

Z ozirom na vrsto in obseg ugotovljenih poškodb na posameznih konstrukcijskih AB elementih in 

predvideni tehnološki postopek priprave površin za izvedbo zaključne površinske zaščite betona. 

Posamezne komponente reprofilacijskih sistemov - sanacijskih malt dražijo oči in lahko povzročajo v 

dotiku s kožo srbenje ali vnetje kože, zato je potrebno natančno opredeliti naslednje: 

 potrebna zaščitna delovna sredstva, 

 način ukrepanja pri dotiku komponente ali materiala s kožo, 

 način ukrepanja pri vbrizganju komponente ali materiala v oko. 

 

Izvajanje prebojev in vrtin v in skozi AB konstrukcijske elemente 

Glede na vrsto opreme in pozicijo izvajanja preboja je potrebno upoštevati sledeče varnostne zahteve: 
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 varnostne zahteve proizvajalca opreme, s katero se izvaja preboj, 

 varnostne zahteve za varno delo na višini, če se preboje izvaja na višini, 

 varnostne zahteve varovanja pred padajočimi predmeti. 

 varnostne zahteve investitorja z ozirom na instalacijske vode. 

 

Zapolnjevanje namensko izvedenih odprtin v AB konstrukcijskih elementih premostitvenih objektov. 

Za izvedbo zapolnitve v AB konstrukcijskih elementih morajo biti glede na njihov višinski položaj 

izpolnjene ustrezne varnostne zahteve (delo na višini). 

 

Sanacija segregiranih mest (gnezd) na konstrukcijskih AB elementih premostitvenih objektov (stebri, 

nosilci, plošče, ograjni elementi itd.). 

Za izvedbo sanacije segregiranih mest morajo biti glede na položaj segregiranih mest (višina) 

izpolnjene ustrezne varnostne zahteve (postavitev odra, zaščitna ograja, zaščita pred padanjem 

delcev pri izsekavanju betona itd.). 

Konstrukcijskih elementov na katerih nastopa segregacija v večjem obsegu, ni dopuščeno 

obremenjevati pred izvedbo sanacije brez predhodne pisne odobritve statika. 

Sanacijo segregiranih mest smejo izvajati le strokovno usposobljeni delavci (KV zidarji), ki so že 

izvajali enaka ali podobna sanacijska dela. O postopku izvedbe del in o zahtevah kakovosti del morajo 

biti natančno inštruirani pred pričetkom del. 

Sanacija razpok v AB konstrukcijskih elementih premostitvenih objektov (stebri, nosilci, plošče, stene, 

hodniki, oporni zidovi, ograjni elementi, montažni elementi itd.). 

Za izvedbo sanacije razpok morajo biti glede na položaj razpok (višina) izpolnjene ustrezne varnostne 

zahteve (morebitna postavitev odra, zaščitna ograja, zaščita pred padanjem delcev pri izsekavanju 

betona). 

Za izvedbo injektiranja razpok je dopuščeno uporabljati aparate (enokomponentno ali 

dvokomponentno doziranje), ki imajo možnost postopne regulacije pritiska in montiran instrument za 

merjenje pritiska. 

 

Po izvedeni sanaciji poškodb betonov, izvedbi potrebnih prebojev in vgradnji vseh potrebnih 

elementov kot sestavnih delov premostitvenega objekta, se vse vidne betonske površine (sanirane in 

nesanirane) zaščiti - preplasti z barvnim zaščitnim premazom. 

Posamezne komponente določenih premaznih sistemov dražijo oči in lahko povzročajo v dotiku s 

kožo srbenje ali vnetje kože, zato je potrebno natančno opredeliti naslednje: 

 potrebna zaščitna delovna sredstva, 

 način ukrepanja pri dotiku komponente ali materiala s kožo, 

 način ukrepanja pri vbrizganju komponente ali materiala v oko. 

 

Zaščita cementnega betona in armature plošče pred kemijskimi in fizikalnimi vplivi vode ter v vodi 

raztopljenih soli. Zaščita betona se izvede z hidroizolacijskim sistemom. 

V primerih, ko na zunanjem robnem delu premostitvenega objekta ni varnostne ograje, mora izvajalec 

hidroizolacijskih del upoštevati varnostne ukrepe za delo na višini. Pred pričetkom izvajanja del 

morajo biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi za zagotavljanje varnosti med izvajanjem del. 

Zabetoniranje prebojev v voziščni plošči. Preboji nastanejo na področjih, kjer je beton tako slabe 

kakovosti, da ga je potrebno odstraniti skozi celotno debelino plošče. 

Pri delu na objektu je potrebno upoštevati zahteve in predpise iz varnosti pri delu. Vsi delavci morajo 

biti seznanjeni z nevarnostmi, ki nastopajo pri izvajanju zabetoniranja prebojev z betonom. 
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Opaž mora biti čvrsto postavljen in dobro zatesnjen. V času izvajanja zabetoniranja prebojev se 

delavci ne smejo zadrževati pod opažem. 

 

Izvedba sanacije krovne plasti voziščne plošče premostitvenega objekta v primerih, ko se ugotovi 

takšno obstoječe stanje voziščne plošče, ki zahteva sanacijo krovne betonske plasti. 

Pri delu na objektu je potrebno upoštevati predpise iz varnosti pri delu. 

Vsi delavci morajo biti seznanjeni z nevarnostmi, ki nastopajo pri odbijanju betona z vodnim curkom 

visokega pritiska (nevarnost visokotlačnega vodnega curka, odletavanje delcev). 

Na področju izvajanja del mora biti postavljena varnostna ograja in tudi zaščitna, ki prestreza delce, 

ki odletavajo izpod robota. 

Glede na to, da je prekladna konstrukcija lahko oslabljena zaradi morebitnih "odprtih" poškodb na 

voziščni plošči in nosilcih, je pri transportu po objektu potrebno upoštevati dopustne obtežbe. Te 

predpiše projektant. 

 

 

 Opis izvedbe del – strojni del 

 
V prvi fazi se izvede zapiranje pretočnega polja PP5 s pomožnimi gorvodnimi zapornicami ter se 

izvede blokada plunžerja zaklopke (hidravlična blokada). V začasnem režimu delovanja radialne 

zapornice v PP5 bo z začasnim agregatom omogočen le dvig segmenta ob fiksirani zaklopki. Dvig 

segmenta se bo izvajal ročno (potreben pristop osebja) in to le v primeru nastopa visokih vod.  

 

V nadaljevanju se v stebru 4 izvede montaža začasnega hidravličnega agregata za potrebe delovanja 

radialne zapornice PP5. Ta agregat se bo v nadaljevanju obnove uporabil tudi za provizorij pogon 

zapornice v PP3,4 in PP1,2. V roku 10ih dni je potrebno izvesti vso hidravlično in električno začasno 

povezavo servomotorjev z začasnim – pomožnim hidravličnim agregatom. Meritev pozicije zapornice 

v PP5 se izvaja v tem začasnem načinu delovanja z obstoječo merilno opremo. Po končani vgradnji 

začasne opreme v PP5 se izvede spuščanje opreme v pogon in končno testiranje. Električne 

povezave do začasnega hidravličnega agregata izvede Naročnik - DEM. 

 

Po uspešno končanih testih radialne zapornice v PP5 se izvede izvlek gor-vodnih revizijskih zapornic 

iz PP5 in postavitev le teh v polje PP6, kjer se prične z izvedbo končne obnove hidravlične opreme 

segmentne zapornice 6. 

Po končani obnovi zapornice v PP6, uspešno izvedenih testiranjih in spuščanju opreme v pogon se 

izvede izvlek gorvodnih revizijskih zapornic in postavitev teh v PP5, kjer se prične z izvedbo končne 

obnove hidravlične opreme segmentne zapornice 5. 

 

V nadaljevanju so kronološko podane le osnovne faze obnove hidravličnega pogona segmentnih 

zapornic vseh pretočnih polj. Obnova se prične z poljem PP5,6.  

 Vstavljanje gor-vodnih revizijskih zapornic v PP5 

 Montaža pomožnega hidravličnega agregata v steber 4 

 Priklop pomožnega hidravličnega agregata na PP5, preizkus 

 

 Vstavljanje gor-vodnih revizijskih zapornic v PP6 

 Začetek obnove hidravlične opreme v PP6 

 Končana obnova hidravlične opreme v PP6, preizkušanje 
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 Vstavljanje gor-vodnih revizijskih zapornic v PP5 

 Začetek obnove hidravlične opreme v PP5 

 Končana obnova hidravlične opreme v PP5, preizkušanje 

 

 Vstavljanje gor-vodnih revizijskih zapornic v PP3 

 Priklop pomožnega hidravličnega agregata na PP3, preizkus 

 

 Vstavljanje gor-vodnih revizijskih zapornic v PP4 

 Začetek obnove hidravlične opreme v PP4 

 Končana obnova hidravlične opreme v PP4, preizkušanje 

 

 Vstavljanje gor-vodnih revizijskih zapornic v PP3 

 Začetek obnove hidravlične opreme v PP3 

 Končana obnova hidravlične opreme v PP3, preizkušanje 

 

 Vstavljanje gor-vodnih revizijskih zapornic v PP2 

 Montaža pomožnega hidravličnega agregata v steber 2 

 Priklop pomožnega hidravličnega agregata na PP2, preizkus 

 

 Vstavljanje gor-vodnih revizijskih zapornic v PP1 

 Začetek obnove hidravlične opreme v PP1 

 Končana obnova hidravlične opreme v PP1, preizkušanje 

 

 Vstavljanje gor-vodnih revizijskih zapornic v PP2 

 Začetek obnove hidravlične opreme v PP2 

 Končana obnova hidravlične opreme v PP2, preizkušanje 

 

 

Izvajanje PKZ zaščite se bo v večini izvajalo v delavniških prostorih Izvajalca del. Na objektu se bodo 

izvedla le popravila poškodovanih mest. 

Obseg del je: 

 PKZ servomotorjev segmentne zapornice 

 PKZ plunžerjev zaklopke 

 PKZ hidravličnega agregata 

 PKZ konstrukcije ležajev servomotorjev 

 Popravki na objektu po končanju vseh montažnih del 

 

Splošna obveznost izvajalcev je izvajanje del in vseh potrebnih ukrepov tako, da se v skladu z 

veljavnimi predpisi prepreči onesnaženje okolja (voda, zrak, prah, hrup, tla) in če je potrebno, izvajati 

tudi ustrezen monitoring vplivov na okolje ves čas izvedbe del.  

Izvajalec del mora na svoje stroške poskrbeti za zbiranje, odvoz in deponiranje oz. odstranjevanje 

vseh vrst odpadkov in odpadnih snovi iz gradbišča, ki nastanejo med izvedbo del. Izvajalci del skrbijo 

za čiščenje in odvoz odpadnih snovi. 
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Za čas gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, 

da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih 

goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 

usposobljenih delavcev. Vsa morebitna začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih 

nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok. 

Zagotoviti je potrebno, da se po končani gradnji odstranijo vse za potrebe gradnje postavljene 

provizorije in odstranijo vsi ostanki začasnih deponij in vseh vrst odpadkov. Po končani gradnji se 

mora vzpostaviti prvotno stanje. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno 

urediti. 

 

 

 Opis izvedbe del – elektro del 

 
V obsegu obnove jezu Markovci bodo v sklopu elektro-strojne prenove pretočnih polj prenovljene 

inštalacije male moči in razsvetljave. Urejena bo tudi zunanja razsvetljava - v planu so kandelabri za 

osvetlitev obeh mostov. 

 

Električne inštalacije za splošno razsvetljavo in malo moč bodo napajane iz razdelilca, kateri je lociran 

v komandnem prostoru jeza Markovci. 

 

Električne inštalacije vključno s pod razdelilniki v vseh pretočnih stebrih bodo izvedene po osnovnem 

zaščitnem ukrepu združene zaščitne ozemljitve TN-C, v pod razdelilcih po PP se spremeni v TN-C-

S. 

Umetna svetloba, ne sme popačiti barv in ne povzročati bleščanja, Ne sme biti ogrožena varnost in 

zdravje delavcev. Na splošno bo osvetljenost tehnoloških prostorov najmanj 200 lx., zunanja 

razsvetljava dvoriščnega platoja bo dimenzionirana na osvetljenost med 20 in 30 lx.  

Pri obnovi inštalacij za razsvetljavo in malo moč bodo v največji možni meri uporabljeni obstoječi 

podometni cevni koridorji (kanalete) in preboji. Bodo pa v vseh pretočnih stebrih nameščene kabelske 

police širine 100 mm in po potrebi bodo do končnih porabnikov napeljane kabelske vertikale širine 50 

mm ali PN cevi. 

Nameščene bodo LED luči na optimalnih mestih v vsakem stebru. Zamenjane bodo svetilke v 

kontrolnem hodniku primerne za vlažne prostore. 

 

Višina montaže stikal/vtičnic se bo določila pri sami izvedbi projekta. Instalacija od lokalnih razdelivcev 

proti porabnikom bo izvedena nadometno kjer bodo kabli položeni v kabelske police in PN cevi. 

 

V nadaljevanju je podan obseg del, ki jih bo potrebno izvesti pred oziroma v času prenove hidravlične 

opreme posameznega pretočnega polja. Obseg del se lahko od zapisanega tudi razlikuje, kar pa bo 

odvisno od vrste elektro opreme, ki bo dobavljena v sklopu JN 001/2019.   

 

 

 

Obseg del pri zamenjavi elektro opreme in električnih instalacije: 

 
Steber pretočnega polja in jez:  
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 zamenjava električnih kablov močnostnega in krmilnega dela napajanja posameznih stebrov 

pretočnih polj,   

 zamenjava omare močnostnega dela in omar lokalnega krmiljenja v pogonskih stebrih (slike 

1,2,3,4 in 5),  

 zamenjava lokalnega krmiljenja elementov hidravličnega agregata in elementov,  

 krmiljenja servomotorjev zaklopke in segmenta zapornic,  

 zamenjava tlačnih in nivojskih stikal,  

 zamenjava kontaktorjev elektromotorjev z mehkimi zagoni,  

 zamenjava splošne razsvetljave,    

 namestitev remontnih omaric (enofazne in trifazne vtičnice),  

 namestitev gretja pretočnega stebra in   

 ureditev razsvetljave v kontrolnem hodniku.   

 

Pretočno polje – zapornica:  

 

 zamenjava merilnikov pozicij zapornic  

 zamenjava meritve in kontrole paralelnosti hoda zapornic  

 

Vodostaji:  

 

 ureditev napajanja,   

 zamenjava merilne postaje in  

 zamenjava sistema meritve vodostajev jezu.  

 

 

Sistem vodenja:  

 

Ker se bo prenova pretočnih polj izvajala zaporedno, polje po polje, je v prvi fazi predvideno, da se 

izvede samo dodelava vodenja na nivoju krmilnika jezu in implementacija novega krmiljenja 

pretočnega polja na obstoječe vodenje  

 

 obstoječi procesni sistem (ABB) se ohrani do prenove HE Formin (ocena je do leta 2023-

2025),  

 prenovljena PP se priključijo na obstoječi sistem omar +nCND01, kar bo zagotavljalo 

»nemoteno« LOKALNO in DALJINSKO krmiljenje jezu,  

 obstoječa funkcionalnost SPILL (AC110) se dopolni z možnostjo krmiljenja spodnjih zapirnic 

ob spuščenih (nezaprtih) zgornjih še v letu 2020,  

 za obstoječi sistem se izdela »izboljšan« opis funkcionalnosti ker je obstoječi »minimalen oz. 

nejasen«,  

 

 

TK sistem:  

 

 sistemi TK niso potrebni obnove oz. zamenjave,   



  Stran 18 od 39 

 
 

 

 pri obnovi je potrebno sodelovanje TK službe v primeru posegov na optičnih povezavah 

(prestavitve tras ipd), preverila se bo potrebnost posegov na obstoječem sistemu video 

nadzora in kontroli dostopa na objekt (sistem Špica).  

 

 

 Časovna razporeditev izvedbe del 

 

Časovna razporeditev izvedbe del je razvidna iz terminskega plana. 
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3. SEZNAM NEVARNIH SNOVI 

 

Na gradbišču se bodo predvidoma uporabljale naslednje nevarne snovi; 

 jeklenke acetilen, 

 jeklenke kisik, 

 dieselsko gorivo, 

 maziva, 

 olja, 

 epoksidni sistem korozijske zaščite,  

 cementni sistem korozijske zaščite, 

 kombinirani sistem korozijske zaščite, 

 nizkoviskozne epoksidne smole (neelastične in delno elastične ), 

 cementne injekcijske suspenzije(čisti portland cementi in specialni cementi - Mikrocementi), 

 poliuretanske injekcijske smole, 

 hitropeneče poliuretanske smole. 

 

V prostorih kjer se skladiščijo nevarne snovi, se mora za vsako snov nahajati VARNOSTNI LISTI, 

ustrezna osebna varovalna oprema, oprema za nudenje prve pomoči in oprema za gašenje. 
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4. NAVEDBA POSEBNO NEVARNIH DEL 

 

Posebno nevarna dela, ki se bodo izvajala na gradbišču so; 

 dela pri montaži ali demontaži težkih delov in sklopov, 

 dela, pri katerih preti nevarnost utopitve, 

 dela z lahko vnetljivimi snovmi (nevarne snovi), 

 dela z odprtim plamenom, 

 dela iz delovnega odra, 

 dela na višini več kot 10 m. 

 

Dela se bodo izvaja v vodnem področju širše dravske struge in deloma tudi nad vodo na odvodni 

strani jezu Markovci. Ne glede na izbiro letnega časa v katerem se bodo dela izvajala, je potrebno 

poskrbeti za varnost ob nastopu poplavne vode. 

 

Naročnik se obvezuje, da bo pred vsako spremembo pretoka vode oz. o prelivanju vode v staro strugo 

Drave obvestil Vodjo gradbišča in s tem zagotovil možnost umika delavcev in delovne opreme na 

varno mesto. Naročnik bo prav tako o spremembi pretoka obvestil vse osebe na Seznamu oseb za 

obveščanje, ki je priloga tega varnostnega načrta. 

 

Telefonska številka vodje gradbišča:  ____________________ 

 

Obvezno se morajo v Seznam oseb za obveščanje vpisati vsi kontakti vodij vseh izvajalcev in 

ostalih oseb, ki se jih mora obvestiti v primeru prelivanja vode iz Ptujskega jezera v Dravo. 

 

 

Zadrževanje pod visečim bremenom je prepovedano. 

 

Dela je potrebno prekiniti, ko pretok reke Drave naraste nad 800 m3/s. 

 

Ukrepi, ki jih je potrebno izvajati pri delih pri katerih preti nevarnost utopitve; 

 pri neposrednem izvajanju del nad ali ob vodi morajo delavci uporabljati višinsko varovalno 

opremo ali nositi reševalni jopič, 

 potrebno je namestiti reševalni obroč z vrvjo dolžine 50 m. Vrv mora biti dobro privezana na 

fiksen del jezu, obroč pa vedno lahko dostopen za met v vodo, 

 izvajalci del, preverijo znanje plavanja pri vseh delavcih, 

 zagotoviti privezana čolna za potrebe reševanja, in sicer na dovodnem delu in na odvodnem 

delu pretočnega polja. 

 

Dela z eksplozivnimi in lahko vnetljivimi snovmi 

Pri delu s temi nevarnimi snovmi preti nevarnost požara, nevarnost zastrupitve in nevarnost 

eksplozije. Te nevarnosti preprečujemo z izvajanjem naslednjih ukrepov; 

 nevarne snovi morajo biti na gradbišču hranjene v prostorih, ki so ločeni od drugih in 

označeni ter urejeni namensko v skladu z lastnostmi snovi in navodil iz varnostnih listin, 

 pretakanje nevarnih tekočin v posode namenjene za shranjevanje hrane in pijače ter druge 

posode, ki po namenu ne ustrezajo, je prepovedano, 
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 v neposredni bližini hranjenja nevarnih snovi morajo biti na voljo kopije varnostnih listin ter 

ustrezna sredstva in oprema za nudenje prve pomoči, 

 neposredno na delovnih mestih na gradbišču je dovoljeno hraniti količine nevarnih snovi 

za dnevno uporabo, 

 uporabo ne-iskrečega orodja in strojev v bližini, kjer se uporabljajo lahko vnetljive snovi. 

 

Dela z odprtim plamenom 

Dela z odprtim plamenom se pojavljajo predvsem pri; 

 varilskih delih, 

 rezanju s plinom,  

 

Pri delu z odprtim plamenom obstaja velika nevarnost požara, ki se bo preprečevala z izvajanjem 

naslednjih ukrepov; 

 uporabo ne-iskrečega orodja 

 iz območja del je potrebno odstraniti ves gorljivi material ali pa ga zavarovati z zaščitnimi 

prevlekami ali pločevino, če se ga ne da odstraniti,  

 navpične in vodoravne odprtine v objektu, kjer se uporablja odprt plamen, morajo biti tesno 

zaprte, da se prepreči padanje isker in vročega materiala v druge prostore, 

 organizacijo požarne straže, ko se dela izvajajo v prostorih, ki je nevaren za požar in ni posebej 

prilagojen za ta dela pri čemer požarno stražo izvajajo osebe, ki so usposobljene za gašenje. 

  

Dela iz delovne košare 

Dela iz delovne košare so predvidena za izvedbo kratkotrajnih del. 

Pri delu iz košare preti nevarnost stisnitve, nevarnost padca v globino in nevarnost padajočih 

predmetov ter nevarnost utopitve pri delu nad vodo. 

Te nevarnosti preprečujemo z izvajanjem naslednjih ukrepov; 

 da se osebe spušča in dviga samo v posebej namensko izdelani košari za prevoz ljudi, ki ima 

ustrezno dokumentacijo, in Potrdilo o pregledu delovne opreme, 

 v košari mora biti vrv dolžine 20 m z raztržno trdnostjo najmanj 10 kN, 

 da je poskrbljeno za varen vstop in sestop, pri čemer mora biti košara postavljena na stabilno 

in dovolj veliko nosilno površino, 

 da je hitrost premikanja košare manjša od 0,5 m/s,  

 da so izdelana pisna navodila za varen prevoz oseb in o tem poučeni upravljavec dvigala in 

uporabniki dvigala, 

 hkrati se v košari lahko prevaža največ 4 osebe, 

 delo iz košare je dovoljeno izvajati samo tako, da je delavec z varnostnim pasom privezan na 

stabilni del košare, 

 pri močnejšem vetru prevoz ljudi s košaro ni dovoljen, 

 med upravljavcem dvigala in osebami v košari mora biti vzpostavljena komunikacija, 

 da je dvigalo s katerim se vrši prevoz oseb pregledano pred pričetkom prevoza oseb, da je 

redno vzdrževano in ima veljavno dovoljenje za uporabo. 
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5. DOLOČITEV DELOVNIH MEST NA KATERIH JE POVEČANA NEVARNOST ZA 

ŽIVLJENJE IN ZDRAVJE DELAVCEV 

 

 Določitev delovnih mest 

 

Delovna mesta na katerih je povečana nevarnost za življenje in zdravje ljudi so: 

 Vsa delovna mesta v sklopu gradbišča. 

 

 Splošna varovalna oprema 

 

Vsi delavci na gradbišču v območju delovišča in transportne poti morajo biti opremljeni z; 

 delovno obleko, 

 zaščitnimi rokavicami, 

 delovno obutvijo, 

 čelado. 

 

 Varovalna oprema za posamezna dela 

 

Delavci morajo vedno imeti na razpolago zadostno količino osebne varovalne opreme in jo uporabljati 

v skladu z oceno tveganja posameznega izvajalca. 

Uporaba osebne varovalne opreme in druge varovalne opreme je na gradbišču obvezna. Ob osebni 

varovalni opremi, zahtevani v oceni tveganja, se zahteva še uporaba: 

Opi s  de la  Nevar nost  Osebna var ova lna  opr ema  

D e l a  n a d  v o d o  a l i  v  b l i ž i n i  

v o d e  

U t o p i t e v  V i š i n s k a  v a r o v a l n a  o p r e m a  

a l i  

R e š e v a ln i  j o p i č  

V a r j e n j e ,  r e za n j e  s  

p l a m e n o m  

S e v a n j e ,  l e t e č i  

d e l c i  

Z a š č i t n a  o č a la ,  u s n j e n  

p r e d p a s n i k ,  za š č i t n e  

r o k a v i c e  

B r u š e n j e  h r u p ,  p r a h ,  l e t e č i  

d e l c i  

U š e s n i  č e p i  a l i  s l u š a l k e ,  

r e s p i r a t o r ,  za š č i t n a  o č a l a  

V r t a n j e  L e t e č i  d e l c i  U š e s n i  č e p i  a l i  s l u š a l k e ,  

r e s p i r a t o r ,  za š č i t n a  o č a l a  

B a r v a n j e  H l a p i  Z a š č i t n a  m a s k a  z  u s t r e zn im i  

f i l t r i  

P e s k a n j e  H r u p ,  p r a h ,  l e t e č i  

d e l c i  

Z a š č i t n a  m a s k a  za  p e s k a n j e ,  

za š č i t n a  o b l e k a   

D e l a  n a  v i š i n i  P a d e c  v  g l o b i n o  V i š i n s k a  v a r o v a l n a  o p r e m a  

 

Delavca, ki kljub opozorilu odgovornega vodje del, delovodja ali druge osebe ne uporablja osebne 

varovalne opreme in s tem ogroža svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb, mora 

vodja del ali delovodja odstraniti z delovišča. Ni izjem za neuporabo osebne varovalne opreme. 

 

Koordinator za varnost in zdravje pri delu na gradbišču lahko na vsako nespoštovanje navodil 

za varno delo ali neuporabo osebne varovalne opreme opozori z rumenim kartonom. Ko je 

delavec opozorjen z drugim rumenim kartonom, to pomeni opozorilo z rdečim kartonom in 

trajno prepoved vstopa na gradbišče. Zapisi o kartonih se vodijo v knjigi ukrepov.  
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6. SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z INDUSTRIJSKIMI AKTIVNOSTMI 

V BLIŽINI GRADBIŠČA 

 

Izvajalec mora dela izvajati na tak način, da pri izvedbi ne bo prihajalo do motenj pri obratovanju 

objekta jezu, mHE, ceste in novega mostu čez jez. Prav tako mora izvajalec del biti seznanjen 

delovnimi pogoji na objektu, t.j. spremenljivosti pretokov reke Drave v odvisnosti od hidroloških razmer 

v času izvedbe del in obratovalnih režimov mHE in jezu.  

Dovozna cesta mora biti vedno prevozna in na razpolago naročniku. Svoje aktivnosti mora izvajalec 

del sprotno prilagajati nastopajočim razmeram. 
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7. TERMINSKI PLAN 
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8. SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

 

 Pisni sporazum  

 

Izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču ureja pisni sporazum. 

Pristop k sporazumu ureja odgovorna oseba Izvajalca 1, ki je istočasno odgovorni vodja gradbišča in 

odgovorna oseba za usklajeno izvajanje skupnih ukrepov. 

Pisni sporazum morajo podpisati vsi izvajalci posameznih del, vsi njihovi podizvajalci ter vsi drugi 

izvajalci na gradbišču. 

Izvajalci del ne smejo pričeti z izvajanjem del pred podpisom pisnega sporazuma. 

Izvajalci del so dolžni o določilih pisnega sporazuma obvestiti vse delavce. Preverjanje izvajanja 

pisnega sporazuma zagotavlja koordinator VZD. 

 

 

 Koordinator VZD na gradbišču 

 

Koordinatorja v fazi izvajanja projekta bo imenoval Naročnik. 

V fazi izvajanja projekta ima koordinator zlasti naslednje naloge:  

 Usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu;  

 pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih 

faz dela,  

 pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo 

hkrati ali zaporedno;  

 Usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe 

ravnajo po varnostnem načrtu;  

 Usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe 

dosledno upoštevajo temeljna načela; 

 z vzdrževanjem primernega reda in zadovoljitvijo čistoče na gradbišču,  

 z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upoštevanju načinov ohranjanja dostopnosti do teh 

delovnih mest in določitve poti ali področij za prehod in gibanje ter opremo,  

 z ravnanjem z različnimi materiali,  

 s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij 

in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost 

in zdravje delavcev,  

 z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre za 

nevarne materiale ali snovi,  

 s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni,  

 s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin,  

 s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na gradbišču, porabljenega za različne 

vrste del ali delovnih faz,  

 s sodelovanjem med delodajalci in samostojnimi podjetniki,  

 z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na območju, znotraj katerega ali v bližini 

katerega je gradbišče. 
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 izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s 

spremembami na gradbišču;  

 Zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za 

drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja 

poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu;  

 Preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti;  

 Zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki 

imajo dovoljenje za vstop na gradbišče. 

 

Koordinator v fazi izvajanja projekta ima na osnovi izdelanega varnostnega načrta naslednje pravice 

in dolžnosti: 

 Zahteva poročila od odgovornih oseb izvajalcev del o izvedenih varstvenih in požarno 

varstvenih ukrepih za varovanje svojih delavcev in drugih izvajalcev na gradbišču. 

 Zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da medsebojno usklajujejo varstvene in požarno 

varstvene ukrepe na gradbišču. 

 Zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da vpisujejo dogovorjene varstvene in požarno 

varstvene ukrepe v knjigo ukrepov za varno delo in jo podpisujejo. 

 Zaustavi delo, če delavci ne izpolnjujejo varnostnih in požarno varstvenih ukrepov in bi takšno 

ravnanje lahko bilo nevarno z zdravje in življenje delavcev na gradbišču, oziroma bi lahko bila 

povzročena materialna škoda. 

  Pregleduje dokumentacijo pri posameznih izvajalcih (elaborati in ukrepi varstva pri delu in 

varstva pred požarom). 

 

 

 Objava gradbiščnega reda in prijava gradbišča  

 

Na delovišču in v garderobah delavcev je potrebno izobesiti gradbiščni red. Kopija prijave 

gradbišča mora biti izobešena na vidnem mestu v pisarni vodje gradbišča. 
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9. OBVEZNOSTI VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM OBVEŠČANJU O 

POTEKU POSAMEZNIH FAZ DELA 

 

Vsak izvajalec, podizvajalec ali samostojni podjetnik, ki dela istočasno izvaja na gradbišču, mora 

imenovati odgovornega vodjo del in delavca za zagotovitev varnosti svojih delavcev, lahko v eni 

osebi. 

Odgovorni vodja del izvajalca bo imenovan za odgovornega vodjo gradbišča in istočasno za 

delavca za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom za zagotavljanje 

VZD. 

 

Vsak vodja del se mora pred pričetkom del; 

 seznaniti z varnostnim načrtom in se glede nejasnosti pogovoriti s koordinatorjem VZD na 

gradbišču, 

 ob vsakem odstopanju od varnostnega načrta in nezmožnosti izvedbe svojega dela po tem 

načrtu mora uskladiti spremembo varnostnega načrta skupaj z koordinatorjem VZD na 

gradbišču, 

 opozoriti na pomanjkljivosti oz. hujše kršitve v zvezi z neupoštevanjem temeljnih načel iz 

varnosti v varnostnem načrtu. 

 

Vodje del morajo o svoji prisotnosti in začetku del na gradbišču obvestiti vodjo gradbišča, ki je 

istočasno odgovoren za usklajeno izvajanje ukrepov in koordinatorja VZD, ki ga bo imenoval 

Naročnik. 

Prav tako morajo ugotoviti, ali je potrebno pred pričetkom del izvesti kakšne ukrepe, ki niso navedeni 

v izjavi za varnost posameznih del. 

 

Odgovorne vodje del izvajalca ali podizvajalca del so se dolžne dnevno, pa tudi sproti dogovarjati o 

načinu izvajanja del in potrebnih varnostnih ukrepih z vodji del drugih izvajalcev in obvestilo o tem 

vpisati v knjigo ukrepov za varno delo. 

 

Knjigo ukrepov za varno delo nastavi koordinator VZD na gradbišču za usklajevanje in izvajanje 

varnega dela in požarnega varstva na gradbišču. Knjiga ukrepov za varno delo predstavlja hkrati 

register vseh dogovorov o varnem načinu dela in izvajanju varstva pred požarom med izvajalci in 

podizvajalci na gradbišču. 

 

Delavec za zagotovitev varnosti svojih delavcev zagotavlja izvajanje; 

 ukrepov določenih v prilogi IV uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih 

in premičnih gradbiščih 

 del v skladu z varnostnim načrtom, 

 del v skladu z navodili za varno delo delodajalca, 

 del v skladu s pisnim sporazumom, 

 del s strani ustrezno usposobljenih delavcev, ki imajo tudi predpisane zdravniške preglede in 

ugotovljeno delo zmožnost, 

 del s sredstvi, ki izpolnjujejo vse tehnične predpise, 

 del na način, ki ne ogroža varnosti svojih delavcev in drugih in po pridobitvi dovoljenja za delo, 

 del ob njegovi prisotnosti na delovišču, 
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 del ob predhodni uskladitvi ukrepov s strani osebe za usklajeno izvajanje ukrepov in po 

predhodni pridobitvi informacij o specifičnih nevarnostih in dodatnih ukrepih na delovišču 

(dnevno seznanjenje) ter seznanjenje delavcev o specifičnih nevarnostih. 

 

Delavec za zagotovitev varnosti svojih delavcev odgovarja za; 

 zagotavljanje varnosti in zdravja svojih delavcev na delovišču, 

 obveščanje delavca za usklajeno izvajanje ukrepov glede izvajanja ukrepov in uvedbo 

sprememb na delovišču, 

 seznanjanje delavcev o specifičnih nevarnostih na delovišču, 

 prepoznavanje nevarnosti na delovišču in uvajanje dodatnih ukrepov za zagotavljanje 

varnosti svojih delavcev in drugih delavcev (preko delavca za usklajeno izvajanje ukrepov), 

 usklajevanje interakcij med različnimi izvajalci del z medsebojnim obveščanjem in dogovori z 

drugimi delavci za zagotovitev varnosti svojih delavcev preko delavca za usklajeno izvajanje 

ukrepov, 

 upoštevanje ukrepov določenih s strani delavca za usklajeno izvajanje ukrepov in 

koordinatorja za VZD ter izvajanje del skladno s pisno dokumemntacijo. 

 

Naloge delavca za usklajeno izvajanje ukrepov; 

 zagotavljanje skupnih varnostnih ukrepov na delovišču, 

 nadzor in obveščanje delavcev za zagotavljanje varnosti svojih delavcev glede ugotovljenih 

uvedenih sprememb, dodatnih ukrepov in ugotovljenih kršitev varnosti in zdravja pri delu, 

 pridobitev dovoljenja za delo od vodje območja, 

 pregled delovišča pred pričetkom dela in podajanje ustreznega dovoljenja delavcu za 

zagotovitev varnosti naročnika in pogodbenega izvajalca del, 

 vpisovanje ukrepov v knjigo ukrepov, zagotavljanje ukrepov določenih v knjigi ukrepov, 

 obveščanje vodje območja o sprejetih ukrepih na delovišču, 

 potrjevanje seznanitve o vsaki novi specifični nevarnosti na delovišču, obveščanje delavcev 

za zagotavljanje varnosti o nevarnostih, skupno določanje ukrepov in vpis v knjigo ukrepov. 

 

Delavec za usklajeno izvajanje ukrepov odgovarja za; 

 skladnost izvajanja ukrepov na delovišču, 

 nadzor in ugotavljanje kršitev zagotavljanja varnosti delavcev naročnika in pogodbenega 

izvajalca del, 

 prenos informacij o specifičnih nevarnosti na območju delovišča do vseh delavcev za 

zagotovitev varnosti svojih delavcev, določitev ukrepov in vpis v knjigo ukrepov, 

 obveščanje vodje območja o izvedenih ukrepih na delovišču, 

 uvedbo ukrepov določenih s strani koordinatorja VZD, 

 preverjanje skladnosti izvajanje del z varnostnim načrtom, 

 obveščanje koordinatorja o spremembah, ki lahko bistveno vplivajo na varnost delavcev, 

 izvajanje dela po dopolnjenem varnostnem načrtu, ki ga izdela koordinator za VZD. 
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10. GRADBIŠČNI RED 

 

Splošno (opozorila in določila) 

 Delavec lahko samostojno opravlja svoje delo, če ima ustrezno strokovno izobrazbo in če je 

poučen z nevarnostmi, ki izhajajo iz narave dela na njegovem delovnem mestu. 

 Delavec je dolžan opravljati svoje delo z vso pozornostjo, da ne ogroža lastnega zdravja in 

življenja ter zdravja in življenja drugih na gradbišču. 

 Delavec sme opravljati le delo, ki mu je dodeljeno. 

 Pravica in dolžnost delavca je, da ga neposredni vodja del seznani z nevarnostmi, ki izhajajo 

iz narave dela na njegovem delovnem mestu. 

 Delavec mora biti telesno in duševno sposoben varno opravljati svoje delo. 

 Delavec mora na delo prihajati spočit in trezen, med delom pa ne sme uživati alkohola, 

narkotikov ter drugih sredstev, ki lahko negativno vplivajo na zbranost in delo delavca. 

 Delavec sme uporabljati pri delu le tiste naprave, priprave in stroje, ki so za njegovo delovno 

mesto predpisani. 

 Pred vključitvijo naprav, priprav in strojev v električno omrežje, se mora delavec prepričati, da 

ne ogroža življenja in zdravja drugih delavcev in oseb na gradbišču. 

 Okvaro na napravah, pripravah in strojih mora delavec javiti neposrednemu vodji del. 

 Delavcu ni dovoljeno samostojno popravljati okvare na napravah, pripravah in strojih, še zlasti 

okvar na električnih delih. 

 Popravilo okvar na napravah, pripravah in strojih lahko izvajajo le strokovno usposobljene 

osebe. 

 Delavec lahko odkloni delo, če mu grozi neposredna nevarnost za zdravje in življenje, ker niso 

izvedeni vsi varnostni ukrepi za varno delo. 

 Delavec mora biti pri svojem delu zbran, ne sme motiti drugih delavcev in se ne sme po 

nepotrebnem oddaljiti od svojega delovnega mesta. 

 Pred nastopom dela, pri premestitvi mora biti delavec zdravniško pregledan.na drugo delovno 

mesto ter periodično (vsaki 2 leti),  

 

Upravljanje strojev in naprav 

 Med delovanjem naprav, priprav in strojev je prepovedano vsakršno, tudi začasno 

odstranjevanje varnostnih naprav, mazanje, čiščenje in drugo, razen za naprave, priprave in 

stroje, ki so tako prirejeni. 

 V primeru ustavitve delovnega stroja zaradi okvare ali izpada električne napetosti mora 

delavec izklopiti glavno stikalo stroja in poklicati vodjo del. 

 Naprave, priprave in stroje je potrebno izključiti iz električnega omrežja po končanem delu, ob 

premorih ter pri vsakem odhodu delavce iz delovnega mesta. 

 

Ureditev gradbišča 

 Gradbišče mora biti urejeno tako, da bo omogočeno neovirano ter varno izvajanje vseh 

del na gradbišču oz. urejeno mora biti v skladu z varnostnim načrtom. 
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Ureditev in vzdrževanje komunikacij: 

Izven gradbišča: 

 Dolžnost gradbišča je, da skrbi za to, da se na zunanje prometnice ne nanaša material, 

predvsem pri izvajanju zemeljskih del in ob slabem vremenu. Kadar pride do onesnaženja 

zunanjih – javnih prometnic, je potrebno sproti očistiti in odstranjevati nanešen material. 

 

Notranje prometnice in poti: 

 Za notranji transport je koristiti obstoječe notranje poti, ki so označene v varnostnem 

načrtu. Biti morajo redno vzdrževanje in očiščene. 

 Material ob teh prometnicah mora biti tako zložen, da ne sega v prometnico oz. da ne 

obstaja nevarnost zrušitve na cesto. 

 

Določitev kraja, prostor in načina razmestitve gradbenega materiala: 

 Ves material na gradbišču mora biti razmeščen na mestih kot je prikazano v načrtu ureditve 

gradbišča. 

 Material, ki se zlaga mora biti tako zložen, da ni možna porušitev ter da je lahko dostopen. 

 

Označitev in zavarovanje nevarnih mest na gradbišču: 

 Prepovedano je zadrževanje na mestih, ki so pod dvigalnimi napravami. 

 Pri izvajanju vseh del, kjer se uporablja odprti ogenj ali povzroča iskrenje oz. so fizikalne 

lastnosti materialov takšne, ki lahko povzročijo vžig, je potrebno s strani izvajalca posvetiti 

posebno pozornost: 

o dodatnemu zavarovanju mesta uporabe ognja 

o odstranitev vnetljivih materialov iz neposredne okolice 

o  organizaciji požarne straže in namestitvi gasilnih sredstev 

 

Osebna varovalna oprema 

 Delavec mora uporabljati osebno varovalno opremo, ki je za njegovo delovno mesto 

predpisana. 

 Osebna varovalna oprema, ki jo delavec uporablja pri delu mora biti vedno brezhibna in 

pred pričetkom del vedno natančno pregledana. 

 Na delovnih mestih, kjer je večja nevarnost za zdravje in življenje delavca, mora delavec 

poleg osebne varovalne opreme uporabljati še dodatno varovalno opremo, ki ga varuje 

pred nevarnostmi, ki izhajajo iz narave teh del. 

 Vsa varovalna oprema (osebna in dodatna) mora biti atestirana in opremljena s pisnimi 

navodili za uporabo, vzdrževanje in shranjevanje. 

 

Dvigovanje in premeščanje težkih bremen 

 Če breme dviguje več delavcev mora biti eden izmed njih vodja 

 Težka bremena morajo delavci dvigovati s počepom in ne z upognjeno hrbtenico. 

 Težka bremena morajo delavci dvigovati s celim telesom in ne samo z rokami. 

 Obremenitev telesa naj bo simetrična, breme čim bližje telesu, koliko dopuščajo to pogoji 

dela. 

 Pri prenašanju težkih bremen v skupini, naj bodo delavci enakih višin in fizične zunanjosti. 
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 Največja dovoljena masa posameznega predmeta pri ročnem prenašanju bremen sme 

znašati največ 50 kg na delavca. 

 Prevažanje, nakladanje in skladanje težkih predmetov in materialov, ki so težji od 100 kg, 

se mora vršiti na mehaniziran način.  

 

Poškodbe in nesreče pri delu 

 Poškodbe pri delu mora delavec javiti neposrednemu vodji del. Če je delavec tako 

poškodovan, da ne more poškodbe javiti sam, to stori njegov najbližji sodelavec. 

 Ob poškodbi delavca, je potrebno poklicati službo prve pomoči (delavca-bolničarja) za 

nudenje prve pomoči. Hkrati je potrebno izvesti vse ukrepe, da ne pride do širjenja 

nesreče. 

 Za nesreče pri delu se mora izpolniti obrazec in jih vpisati v knjigo ukrepov. 

 Pri delovnih nesrečah, delavci v okolici nesreče ne smejo ničesar spreminjati, dokler niso 

razjasnjeni vzroki nesreče. 

 

Delovna mesta delavcev 

 Okolica delovnega mesta ne sme biti založena z delovnim materialom in drugim 

materialom. 

 Delavec ne sme puščati orodja na delovnem mestu kjerkoli, ampak ga mora pravilno in 

sproti odlagati na odrejeno mesto. 

 Prepovedano je odlaganje oblačil in obuval na delovnem mestu ali napravah. 

 

Pomožni prostori 

 Vse pomožne prostore (garderobe, sanitarije, umivalnice, itd) je potrebno vsakodnevno 

vzdrževati in čistiti. 

 Delavec mora imeti delovno omarico vedno čisto in urejeno, v času odsotnosti pa 

zaklenjeno.  
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11. POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV UREDITVE GRADBIŠČA IN IZVAJANJA SKUPNIH 

UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA NA GRADBIŠČU 

 

Popis del je podan v prilogi.  
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12. PRILOGE 

 

 Situacija gradbišča  

 Gradbiščni red 

 Seznam oseb za obveščanje v primeru prelivanja vode v staro strugo Drave 

 

 

 

 

 

 Varnostni načrt izdelala: 

 

  Branimir Žvajker, dipl. inž. energ. 

 Ervin Bratuša, dipl. inž. bionike v tehniki 
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            Priloga 1 

SITUACIJA GRADBIŠČA 

 
Meje delovišča    Kontejnerji    Skladišče nevarnih snovi    Ekološki otok 



 

Aktualna verzija Seznama oseb za obveščanje v primeru prelivanja vode v staro strugo Drave mora ves čas biti na razpolago 
dispečerju DEM, dispečerju HSE in obratovalnemu osebju Spodnje Drave. 

Seznam oseb za obveščanje v primeru prelivanja vode iz Ptujskega jezera v staro strugo Drave 
 

Pred pričetkom prelivanja vode iz Ptujskega jezera v staro strugo Drave, 

se mora o nameri obvestiti vse spodaj navedene osebe! 
 

Na Seznam oseb za obveščanje v primeru prelivanja vode iz Ptujskega jezera v staro strugo Drave se morajo vpisati vsi kontaktni podatki 

odgovornih oseb oz. vodij vseh izvajalcev in vse ostale osebe, ki bi se lahko nahajale v ogroženem področju.  
 

Naziv podjetja Odgovorna oseba Telefonska št. e-mail 

    

    

    

    



 

 

GRADBIŠČNI RED 
1. VSTOP NA GRADBIŠČE - DELOVIŠČE 

 

- Dostop na gradbišče in transport delovne opreme, materiala in orodja je dovoljen po 
poteh, ki so vrisane v načrtu ureditve gradbišča. 

- Pričetek in zaključek del na gradbišče se mora vsak dan javiti dežurnemu HE Formin na 
telefonsko številko 02 300 58 14. 

- Vstop na gradbišče – delovišče je dovoljen samo delavcem, ki opravljajo dela. 
- Obiskovalci lahko vstopijo in hodijo po gradbišču samo v spremstvu vodje gradbišča.  

2. VAROVALNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA DELA 

 

- Za zagotovitev varnosti na gradbišču je vsak delavec dolžan opravljati svoje delo z vso 
pazljivostjo, tako da s svojim delom ne ogroža sebe in svojih sodelavcev. 

- Delavec mora biti zdravstveno, telesno in duševno sposoben in zmožen za varno 
izvajanje del.  

- Med obratovanjem gradbenih in drugih strojev ter transportom bremen z dvigalom, se 
morajo delavci ravnati po zvočnih in drugih signalih in se umakniti na varno razdaljo. 

- Prepovedano je gibanje v manevrskem prostoru delovnih strojev. 
- Na gradbišču je obvezna uporaba predpisane osebne varovalne opreme. 
- Obvezno mora biti na gradbišču ves čas prisotna oprema za reševanje iz vode. 

3. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH 

 

- Pred pričetkom dela mora delavec skrbno preveriti, če je delovna oprema, ki jo bo 
uporabljal, v brezhibnem stanju. 

- Vsako okvaro na strojih in delovni opremi in osebni varovalni opremi mora delavec takoj 
prijaviti neposrednemu vodji. 

- Delavcu ni dovoljeno samostojno popravljati okvar, ki nastanejo na delovni opremi in 
orodjih, zlasti še okvar na elektro instalacijah in elektro opremi. 

- Če grozi delavcu pri delu neposredna nevarnost za življenje, ima pravico in dolžnost 
odkloniti delo na takem delovnem mestu, dokler se ne izvedejo ustrezni varnostni ukrepi. 

- Med obratovanjem delovne opreme je prepovedano vsako, tudi začasno, odstranjevanje 
varnostnih naprav, merjenje, čiščenje in mazanje. 

4. V PRIMERU DELOVNE NEZGODE PRVA POMOČ, POŽAR IN REŠEVANJE 

 

 
 

 

- Vsako poškodbo pri delu mora delavec takoj prijaviti svojemu neposrednemu vodji, ki 
mora izpolniti obrazec o prijavi poškodbe in jo vpisati v knjigo ukrepov za varno delo. 
Koordinator za varnost in zdravje pri delu po potrebi o poškodbi obvesti inšpektorja. 

- Na kraju nastanka težje poškodbe pri delu ne sme nihče ničesar spreminjati, dokler 
poškodba ni raziskana. Dovoljeno je samo nudenje prve pomoči ponesrečencu ter 
izvrševanje najnujnejših ukrepov, da ne bi prišlo do ponovitve poškodbe.. 

- Vsak izvajalec mora poskrbeti za požarno stražo pri izvajanju požarno nevarnih del 
- Požarno varnost mora zagotoviti izvajalec del z ustreznim številom gasilnikov. 
- Dolžnost vsakega zaposlenega je, da poskuša začetni požar pogasiti s priročnimi 

gasilnimi sredstvi, ki so na razpolago na gradbišču – delovišču, če to ni mogoče je 
potrebno obvestiti gasilce na Center za obveščanje tel.: 112  

5. UKREPI PO ZAKLJUČKU DELA 

 

- Na gradbišču mora delavec neprestano vzdrževati red in čistočo. Vhodi in izhodi do 
gradbišča in delovne opreme morajo biti prosti in ustrezno označeni.  

- Po končanem delu izklopi vse porabnike električne energije. 
- Odlaganje oblačil in obuval na delovnem mestu ali celo na delovno opremo ni dovoljeno.  
- Po končanem dnevnem delu se gradbišče zaklene in zapusti pospravljeno. 

6. POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE 

PRVA POMOČ 
GASILCI 

: 112 NAJBLIŽJI ZDRAVSTVENI DOM : 02 787 15 00 

POLICIJA : 113 KOORDINATOR VZPD : 041 942 018 

INŠPEKTORAT RS ZA DELO : 01 280 3660 NADZORNIK  :  

 
 


